<u>신도시의 성공적인 병 · 의원 개원을 위한 입지 분석 서비스 스케줄표</u>

 프로젝트 이름
 신도시의 성공적인병ㆍ의원 개원을 위한 입지 분석 서비스
 조구분
 2세대(장준호, 박예란, 이다면)

 팀이름
 IPAD (Intelligent Passionate Active Developers)
 날짜
 24년 1월 31일

							공통 장준호
구분	작업 제목	작업 담당자	시작일	마감일	기간	작업 완료 비율	11 12
							13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
기획	아이디어 구상	공통	2023. 11. 13	2023. 11. 20	8	100%	
	기획안 작성	공통	2023. 11. 21	2023. 11. 23	3	100%	
	화면 설계서 작성	공통 공통	2023. 11. 24	2023. 11. 28	5	100%	
	요구 사항 명세서	공통 공통	2023. 12. 18	2023. 12. 20	3	100%	
	요구 사항 분석서	공통	2023. 12. 18	2023. 12. 20	3	100%	
UI	메인페이지 구현	공통	2023. 11. 29	2023. 12. 03	5	100%	
	입지 분석 지도 페이지 구현	장준호	2023. 12. 07	2023. 12. 13	7	100%	
	개업・폐업 정보 페이지 구현	장준호 장준호	2023. 12. 04	2023. 12. 04	1	100%	
	주거,유동인구 정보 페이지 구현	장준호	2023. 12. 05	2023. 12. 05	1_	100%	
	인구 변화 분석 페이지 구현	장준호	2023. 12. 06	2023. 12. 06	1	100%	
박데이터 분석 <u></u>	[통계 지리 정보 서비스] 주택 데이터 전처리	장준호	2023. 12. 14	2023. 12. 17	4	100%	
	[통계 지리 정보 서비스] 가구 데이터전처리	장준호	2023. 12. 14	2023. 12. 17	4	100%	
	[통계 지리 정보 서비스] 사업체 데이터 전처리	장준호 장준호 장준호	2023. 12. 14	2023. 12. 17	4	100%	
	[통계청] 인구 데이터 전처리	공통	2023. 12. 14	2023. 12. 17	4	100%	
	주거 인구예측 회귀분석	장준호	2023. 12. 16	2023. 12. 21	6	100%	