## <u>신도시의 성공적인 병 · 의원 개원을 위한 입지 분석 서비스 스케줄표</u>

 프로젝트이름
 신도시의 성공적인 병ㆍ의원 개원을 위한 입지 분석 서비스
 조구분
 2세대(장준호, 박예란, 이다연)

 팀이름
 IPAD (Intelligent Passionate Active Developers)
 날짜
 24년 1월 15일

							장준호
구분	업 제목	작업 담당자	시작일	마감일	기간	작업 완료 비율	1 2
							15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
병원 현황	병원 데이터베이스 설계	장준호	2024. 01. 15	2024. 01. 15	1	100%	
	데이터베이스에 병원 OPEN API 연동	장준호	2024. 01. 15	2024. 01. 17	3	100%	
	그래프 기능 구현	장준호	2024. 01. 18	2024. 01. 20	3	100%	
	표 기능 구현	장준호	2024. 01. 21	2024. 01. 22	2	100%	
인구 분석	인구 데이터베이스 설계	장준호	2024. 01. 15	2024. 01. 15	1	100%	
	데이터베이스에 인구 OPEN API 연동	장준호	2024. 01. 15	2024. 01. 17	3	100%	
	그래프 기능 구현	장준호	2024. 01. 22	2024. 01. 23	2	100%	
	표 기능 구현	장준호	2024. 01. 23	2024. 01. 24	2	100%	
지도	병원 데이터 기능 구현	장준호	2024. 01. 25	2024. 01. 26	2	100%	
	인구 데이터 표 기능 구현	장준호	2024. 01. 26	2024. 01. 26	1	100%	
	지도 기능 구현	장준호	2024. 01. 27	2024. 01. 28	2	100%	
지역 추천	지역 추천 페이지 UI 구현	장준호	2024. 01. 31	2024. 01. 31	1	100%	
	지역 추천 페이지 지도 기능 구현	장준호	2024. 02. 01	2024. 02. 01	1	100%	